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Podstatou této diplomové práce je zhotovení části projektové dokumentace horského hotelu 
pro stavební povolení a to textovou a výkresovou část. Jedná se o stavbu s jedním podzemním 
a třemi nadzemními podlažími, který je ukončen pultovou střechou. Celá stavba je proveden 
zděným konstrukčním systémem. Technologická část práce se věnuje variantnímu řešení 
stropních konstrukcí budovy horského hotelu. Součástí je technologický postup dvou variant 
stropních konstrukcí horského hotelu, časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu 
pro celou stavbu a časový plán obou variant stropních konstrukcí, položkový rozpočet obou 
variant stropních konstrukcí a výkres zařízení staveniště. 
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Engineering, Department of Building Engineering, 2019, 67 p. Leader: Ing. Kubenkova 
Katerina,Ph.D. 
The essence of this diploma thesis is to make part of the project documentation of a mountain 
hotel for building permit, namely text and drawing part. It is a building with one underground 
and three aboveground floors, which is finished with a shed roof. The whole building is made 
of brick construction system. The technological part of the thesis deals with the alternative 
solution of the ceiling structures of the mountain hotel building. It includes the technological 
procedure of two variants of ceiling structures of a mountain hotel, the construction schedule 
in the form of a line schedule for the whole construction and the schedule of both variants of 
ceiling constructions, itemized budget of both variants of ceiling constructions and a drawing  
of construction equipment. 
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Náplní mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
horského hotelu a alternativní řešení stropních konstrukcí.  
Jedná se o podsklepený horský hotel s třemi nadzemními podlažími a s pultovou střechou. 
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2. Stavební část a řešení diplomové práce 
Část projektové dokumentace ve stupni pro stavebního povolení, příloha č. 12 [17] 
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2.1 Textová část 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a, Název stavby 
Stavba: Horský hotel 
b, Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Místo stavby:   Nová Ves okres Jeseník 
Stavebník:   Bc. Miroslav Šoltys, Hradec-Nová Ves 33, Mikulovice 790 84 
Katastrální území:  Nová Ves u Jeseníka (694410) [1] 
Parcelní číslo:  parcela č. 126 (orná půda 5783 m2) [1] 
c, Předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 
Horský hotel, přípojka vodovodu, kanalizace, plynu, NN, pochozí a pojezdové plochy, 
parkoviště. Horský hotel bude napojen přípojkou vodovodu, kanalizace, plynu a NN a je 
řešeno tepelné čepadlo. Budou řešeny pochozí a pojezdové plochy, parkoviště a stání popelnic 
na TO a KO. Stavba trvalá. Stavba občanského vybavení. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a, jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b, jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
Stavebník:   Bc. Miroslav Šoltys, Hradec-Nová Ves 33, Mikulovice 790 84 
 




A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a, jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba), 
b, jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, 
c, jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
Bc. Miroslav Šoltys, Hradec-Nová Ves 33, Mikulovice 790 84, IČO:87548470  
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Horský hotel 
SO 02 Přípojka vodovodu 
SO 03 Přípojka kanalizace splaškové 
SO 04 Tepelné čerpadlo-vrt 
SO 05 Přípojka plynu 
SO 06 Přípojka NN 
SO 07 Pochozí a pojezdové plochy 
Stání popelnic na TO a KO 
A.3 Seznam vstupních podkladů 





D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1Architektonicko-stavební řešení 
a, Technická zpráva 
(architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika 
– tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých 
norem).  
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Horský hotel obdélníkového tvaru 24,75x12,75 m, podsklepený, se třemi nadzemními 
podlažími a pultovou střechou. Vchod do 1PP je situován na jižní stranu. Vchod do 1NP je 
situován na severní stranu. Vchod do 1PP a 1NP je tvořen bezbariérovým vstupem. Vchodem 
do 1PP je zajištěn vstup do technického zázemí hotelu (zásobování, sociální zařízení, garáže, 
technická místnost, úklid) a také do (fitness, posilovny, herna). A také vstup na schodiště. 
Vchodem do 1NP je zajištěn vstup do posezení, schodiště a sociálního zařízení. Spojení mezi 
nadzemními podlažími je řešeno dvouramenným schodištěm. V 1NP je řešen pokoj pro 
tělesně postižené (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. )[18]. V 2NP a 3NP se nacházení ubytovací 
jednotky hotelu. Ubytovací jednotky obsahují jeden nebo dva pokoje, záchod a koupelnu. 
Výlez na střechu je řešen sklopným schodištěm ve 3NP. Jedná se o zděnou stavbu založenou 
na základové pásy. Omítka žlutá, krytina hnědá. Hnědé doplňky. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Jedná se o zděnou stavbu založenou na základové pásy. Podsklepenou se třemi nadzemními 
podlažími. S pultovou střechou.  
 
SO 01 Horský hotel 
Přípravné práce 






Základové rýhy budou vykopány strojně do nezámrzné hloubky -4,850 m, vykopaná zemina 
bude uložena na parcelu č. 126 [1] a bude použita na dokončovací práce. Pří vykopání 
základových rýh je nutno přizvat projektanta k posouzení základových poměrů! 
Základová rýha bude zhutněna. Poté bude provedena betonáž základových pásů a následně se 
vyskládá ztracené bednění tl. 500 mm a 400 mm (ztracené bednění bude armováno dvěma 
pruty pr.12 mm v každé vrstvě) a provede se betonáž. Poté se zhutní zemina a štěrk a 
vybetonuje se betonová mazanina armovaná betonářskou rohoží 5x150x150mm. 
Po vyzrání bude betonová mazanina natřena penetračním nátěrem a bude provedena plošná 
hydroizolace V60S35 a ALS35 [3]. 
Hlavní nosné konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci obvodových zdí tvoří cihelné bloky Porotherm 50T profi tl. 500mm 
zděné ne tenkovrstvou maltu. První řada zdiva v jižní části je založena na cihelné bloky 
Porotherm 38T profi tl. 380 mm. Do ložných spár v nosném zdivu v 1PP se vloží armovací 
výztuž-pro zajištění tlaku zeminy.  Vnitřní nosné zdi tvoří cihelné bloky AKU tl. 250mm 
Rw=53 dB. Jedná se o přesné zdivo, lepené na tenkovrstvou maltu [2]. 
Strop 
Jedná se o železobetonový systémový strop Porotherm tl. 250mm. Stropní trámy POT o 
rozteči 500 mm. S vloženými MIAKO vložkami a nadbetonávkou [2]. 
Železobetonová věnec 
ŽB ztužující věnec je tvořen betonářskou ocelí pr.12 mm a třmínky. Jedná se o systémové 
řešení s věncovkou Porotherm s vloženou tepelnou izolací [2]. 
Překlady, průvlaky 
Překlady jsou tvořeny systémovými nosnými překlady PK 70 s vloženým polystyrenem [2].  
Průvlaky v 1PP a 1NP jsou železobetonové 250x300mm. Délka překladů dle velikosti otvorů. 
Příčky 
Příčky tvoří cihelné bloky Porotherm tl. 140 mm a tl. 80 mm. Jedná se o přesné zdivo, lepené 






Jedná se o pultovou střechu. Jedná se o střešní konstrukci se sklonem 7 st.. Střecha obsahuje 
pozednice 200x200mm kotvené no železobetonového věnce a krokve 180x250mm osedlány 
na pozednice. Na krokve se položí pojistní difuzní folie a provede se laťování (kontralatě a 
latě 40x50mm). Terasa je zastřešena plochou střechou. Izolovanou dvěma vrstvami 
hydroizolace s vyspádovanou betonovou mazaninou a keramickou dlažbou. 
Střešní krytina 
Jedná se o plechovou falcovanou krytinu hnědé barvy.  
Výplně otvorů 
Okna plastová S9000IQ 6-ti komorová+trojsklo(Ug – 0,6 W/m2K)  barvy hnědá/bílá jsou 
osazeny a zapěněny do okenních otvorů. Vchodové dveře plastové 6-ti komorová+trojsklo(Ug 
– 0,6 W/m2K)barvy hnědá/bílá. Koeficient prostupu tepla celého okna Uw = 0,72 W/m2K 
Vnitřní dveře foliované imitace buk s ocelovou zárubní. 
Podlaha 
Na izolaci Charbit V60S35 a ALS35 [3] bude položen podlahový polystyren tl. 200 mm a na 
něj bude provedena pokládka separační folie a provedena plošná betonová mazanina 
armovaná ocelovou rohoží 5x100x100mm. 
Složení nášlapných vrstev je dle typu místnosti.  
Tepelné izolace 
Tepelnou izolaci střechy tvoří izolace tl. 500 mm. 
Zateplení spodní části stavby je řešeno podlahovým polystyrenem tl. 180 mm a tl. 130 mm.  
Zateplení základu je řešeno extrudovaným polystyrenem tl. 60 mm. 
Omítky 
Vnitřní omítky jsou řešeny sádrovou omítkou a štukem. Fasádní finální vrstvu tvoří minerální 
omítka zrnitá 2 mm. 
Klempířské práce 






Jsou zde zahrnuty dveře, prahy a vnitřní obložení dřevem a také obložení dřevěnými 
palubkami podhledů. 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace je pojena na přípojku kanalizace v místě základového pásu. Vnitřní 
kanalizace je se systému  HT DN 50-100 mm.  
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod je napojen na vodovodní přípojku v místě vodoměru (vodoměr je umístěn ve 
vodoměrné šachtě). Vodovod je veden v PP plastových trubkách DN 20-32 mm. Ohřev teplé 
vody je zajištěn zásobníkem na TUV. 
Vytápění 
Je řešeno plynovým kotlem a tepelným čerpadlem. 
Větrání 
Přirozené větrání je zajištěno okny a dveřmi. Větrání záchodu a koupelen  a prostor bez oken 
bude řešeno nuceně (ventilátorem pr. 100 mm-odvod vzduchu odveden předsazenými stěnami 
stoupacím potrubím na střechu). Odvětrání garáže je řešeno přirozeně, otvory umísněnými 
nad podlahou a pod stropem. Podstřešní část je odvětrána větracími otvory umístěnými na 
boční straně fasády. 
Elektroinstalace 
Není řešeno v této diplomové práci. 
Malířské a natěračské práce 
Kovové prvky jsou natřeny základním nátěrem a vrchním nátěrem. Dřevěné konstrukce jsou 
opatřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu a jsou natřeny lazurovacími barvami. 







SO 02 Přípojka vodovodu  
Vodovodní přípojka z potrubí PE D 40 – PE100, SDR 11, PN 16 [6] v délce 23,0 m bude 
napojena na vodovodní zásobovací řad  TLT DN 80. Způsob napojení – navrtání potrubí. 
Zřízení bodu napojení provede vlastník VHI, zemní práce pro přístup k sítím VHI provede 
stavebník.  Odbočení s uzávěrem a vodovodní přípojku až po uzávěr za vodoměrem zhotoví 
vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě.  Potrubí 
vodovodní přípojky bude uloženo na pískovém loži - vrstva  min. tl. 10 cm. Obsyp a zásyp 
pískem bude proveden do výše 25 cm nad horní líc potrubí a do stran. V pískovém zásypu ve 
výšce 10 cm nad potrubím bude po celé délce trasy potrubí položen měděný vytyčovací vodič 
o průřezu min. 6 mm2. Vytyčovací vodič bude vyveden od vodoměrné soupravy do poklopu 
domovního uzávěru. Zkouška funkčnosti vytyčovacího vodiče bude provedena po dokončení 
terénních úprav za přítomnosti přizvaného zástupce naší společnosti. Na pískový zásyp se 
uloží v celé délce trasy potrubí výstražná fólie. Orientační tabulka k zemnímu uzávěru vody 
na odbočení z vodovodního řadu bude provedena v souladu s ČSN 755025[4]. Zařízení 
vnitřního vodovodu, který je napojený na veřejný vodovod musí trvale odpovídat zákonu č. 
274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích a ČSN EN 806-1,2 
[4]. Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. 
SO 03 Přípojka kanalizace- splašková 
Kanalizační přípojka PVC DN 150 KG SN 8 [6] v délce 22,0 m bude napojena na stoku 
splaškové kanalizace PP DN 400 (oddílná kanalizace). Způsob napojení – vložení odbočného 
kusu do stoky. Zřízení bodu napojení provede vlastník VHI, zemní práce pro přístup k sítím 
VHI provede stavebník. Revizní šachta - minimální průměr tubusu šachty na přípojce je 400 
mm.  Kanalizační přípojka se napojuje na oddílnou kanalizaci, do které se nesmí napojit 
srážkové vody. Znečišťující látky a jejich obsah v odváděné odpadní vodě musí vyhovovat 
kanalizačnímu řádu. Kanalizační přípojka bude provedena dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 







SO 04 Tepelné čerpadlo-vrt 
Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem IVT GEO. Tepelné čerpadlo odebírající teplo 
z vrtu. Jedná se o geotermální vrt pr. 150mm a hloubky 60-100m. Do otvoru realizovaného do 
konečné hloubky (60 až 100 m) se instaluje plastový výměník tvořený uzavřeným okruhem 
trubního vedení. Většinou se jedná o duplexní, tedy dvousmyčkové systémy z potrubí 
o průměru 32 mm (DN 25) nebo 40 mm (DN 32). Meziprostor po odvrtání a zapuštění 
výstroje je tlakově injektován odspoda vzhůru. Tak je zajištěn přenos energie z teplonosné 
kapaliny uvnitř přes potrubí výměníku na okolní horninové podloží [19]. 
SO 05 Přípojka plynu 
Je řešena nízkotlaká domovní plynovodní přípojka po stávající HUP 
Středotlaká plynovodní přípojka 
Jedná se o stávající přípojku 
HUP 
HUP ELPLAST PG6 je vybudován na hranici pozemku (uzamykatelný, uzavíratelný, 
větratelný). V plynoměrné skříni je umístěn regulátor tlaku a kulovými kohouty před a za 
plynoměrem a plynoměr G4.  
Nízkotlaká domovní plynovodní přípojka 
Domovní vedení od měřícího zařízení HUP je vedena v zemi o min. hloubce 1200mm 
potrubím P100,DN40. Délka přípojky je 17,50 m. Vedení v domě je řešeno průchodem 
v obvodové stěně a rozvod je veden po zdi do záchodu. Na záchodě je umístěn plynový 
nástěnný kotel Dagas. Jednotlivé části potrubí se spojují svařováním, kromě částí 
připojovaných armatur a spotřebičů. Před spotřebiči bude umístěn uzávěr-kulový ventil. 
Spádování rozvodů bude ve směru k plynovým spotřebičům s minimálním spádem 0,3%. 
Specifikace materiálu (plynový spotřebič) a spotřeba plynu: 
Plynový nástěnný kotel Dagas 
Větrání 
Jedná se o spotřebič typu C (není kladen důraz na objem prostoru). Spotřebič si přisává 





SO 06 Přípojka NN 
Přípojka NN je stávající. Stávající elektroměrná skříň umístěná na hranici parcely. Domovní 
přívod z elektroměrné skříně je řešen kabelem CYKY 5x70+ CYKY 3x1,5mm2 vedeným 
v husím krku 60/40 do rozvaděče v horském hotelu. 
SO 07 Pochozí a pojezdové plochy 
Návrh parkovacích stání 
Dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 [5] jsou navrženy parkovací stání pro osobní automobily o 
rozměru 2500x5500mm a 2750x5000 mm  a  stání pro tělesně postižené o rozměru 
3500x5500 mm. Je zde řešeno najíždění na kolmé stání. Vozidlo je 6000 mm vzdáleno od 
parkovacího stání a tím je dodržena vlečná křivka dle tabulky B-1 ČSN 73 6056 [5]. Velikost 
vozidla dle tabulky 1,76x4,74 m. 
Dlažba je tvořena zámkovou dlažbou tl. 80 mm kladená do štěrkového lože. Celistvost 
zajišťují obrubníky tl. 150 mm kladené do betonového lože. U soklu domu budou osazeny 
obrubníky a místo mezi obrubníkem a soklem bude vysypáno říčním kamenem. 
Sjezd 
Jedná se o stávající sjezd na obě parkoviště. Dle kolaudačního souhlas ze dne 31. 10. 2012  
č. j. MJ/41258/2014/05/ODSH/MK. 
 
Stanoviště popelnic na komunální a tříděný odpad 
 
Stanoviště popelnic na komunální odpad a tříděný odpad je řešeno v zadní části horského 
hotelu. 
Oplocení  
Je řešeno ocelovým plotem výšky 800 mm zelené barvy s ocelovými sloupky. Jižní parkoviště 
je opatřeno ocelovou pojezdovou bránou. 
Dokončovací práce 
Po dokončení všech prací bude pozemek upraven, rozhrne se vykopaná zemina a bude 




Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 
řešení, výpis použitých norem 
Výše uvedený bod není předmětem této diplomové práce. 
 






























2.2 Výkresová část 
• C.3 Koordinační situační výkres 1:250 
• D.1.1.01 Základy 1:50 
• D.1.1.02 Půdorys 1PP 1:50 
• D.1.1.03 Půdorys 1NP 1:50 
• D.1.1.04 Půdorys 2NP 1:50 
• D.1.1.05 Půdorys 3NP 1:50 
• D.1.1.06 Porotherm strop nad 1PP 1:50 
• D.1.1.07 Porotherm strop nad 1PP 1:50 
• D.1.1.08 Porotherm strop nad 3NP 1:50 
• D.1.1.09 Spiroll strop nad 1PP 1:50 
• D.1.1.10 Spiroll strop nad 1NP 1:50 
• D.1.1.11 Spiroll strop nad 3NP 1:50 
• D.1.1.12 Detaily 1:10 
• D.1.1.13 Půdorys střechy 1:50 
• D.1.1.14 Řez A-A 1:50 
• D.1.1.15 Řez B-B 1:50 
• D.1.1.16 Pohled jižní 1:50 
• D.1.1.17 Pohled západní 1:50 
• D.1.1.18 Pohled severní 1:50 
• D.1.1.19 Pohled východní 1:50 
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1. Obecné informace  
Předmětem technologického postupu je montáž stropních konstrukcí. Horský hotel se nachází 
na stavebním pozemku par. č. 126 v k. ú. Nová Ves u Jeseníka [1]. Na pozemek je vstup 
včetně příjezdu z místní komunikace. Horský hotel s jedním podzemním podlažím a třemi 
nadzemními podlažími. 
Pro návrh horského hotelu byl zvolen konstrukční systém Porotherm [2]. Obvodové stěny 
jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 50 Eko+Profi na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a koncové). 
Založení první vrstvy zdiva je navrženo z keramických bloků Porotherm 38 Eko+Profi. 
Střední nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 25 AKU [2]. Příčky jsou navrženy z 
keramických bloků Porotherm 14 Profi [2] na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi [2] a z 
keramických bloků Porotherm 8 Profi [2] na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi [2]. 
Stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z POT nosníku a MIAKO vložek [2]. 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu v nezámrzné hloubce. Hloubka 
základové spáry je -4,850 m. Zastřešení horského hotelu je řešeno pultovou střechou se 
sklonem 7°. Plechová tvarovaná krytina leží na střešních latích 50x40mm a kontralatích. Pod 
kontralatěmi na konstrukci krovu je umístěna pojistná hydroizolace. Tepelná izolace je 
uložena na stropní konstrukci posledního podlaží. 
 
Skladba stropní konstrukce: 
-stropní trám Porotherm POT [2] 
-stropní vložka Porotherm MIAKO PTH [2] 
-věncovka Porotherm VT 8/28 Profi [2] 
-těžký asfaltový pás charBIT V60S35 [3] 











2. Materiály  
Výpočet spotřeby materiálu 
-stropní trám Porotherm POT (Obrázek 1) [2] 
-stropní vložka Porotherm MIAKO PTH (Obrázek 2) [2] 
-věncovka Porotherm VT 8/28 Profi (Obrázek 3) [2] 
-těžký asfaltový pás charBIT V60S35 (Obrázek 4) [3] 
-tepelná izolace ztužujícího věnce Bachl EPS tl. 100 mm (Obrázek 5) [8] 
- cementová malta WEBER MC10  (Obrázek 6) [9] 
 
Obrázek 1 Stropní trám Porotherm POT [2] 
 





Obrázek 3 Věncovka Porotherm VT 8/28 Profi [2] 
 
 




Obrázek 5 Tepelná izolace ztužujícího věnce Bachl EPS tl. 100mm [8] 
 
 




Skladování materiálů  
Stropní trámy POT: 
Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat (podkládat) stropní trámy ve vzdálenosti max. 
500 mm od konců trámů dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady 
jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže 
s horní výztuží. [2]          
Stropní vložky: 
Zafóliované palety výrobků se budou skladovat na rovné ploše staveniště. Jedná se o 
urovnanou plochu z asfaltového recyklátu. Palety ukládat max. 4 na sebe. Na omrzlé a 
zasněžené palety se nesmí ukládat další. A to ani na nijak poškozené palety. [2]          
Věncovky: 
Zafóliované palety výrobků se budou skladovat na rovné ploše staveniště. Jedná se o 
urovnanou plochu z asfaltového recyklátu. Palety ukládat max. 3 na sebe. Na omrzlé a 
zasněžené palety se nesmí ukládat další. A to ani na nijak poškozené palety. [2]          
 
Doprava materiálů  
Vodorovná doprava materiálů na staveniště je provedena kamionovou dopravou a na 
staveniště bude složena VZV nebo jeřábem. Kusové a menší dodávky materiálu budou 
zajištěny např. dodávkami.  
Svislá doprava po staveništi je řešena jeřábem. Krátké a lehčí prvky se mohou přemístit ručně.  
 
3. Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu  
Pracovní podmínky  
Teplota při zdění by neměla klesnout pod +5 °C. Proto není možné provádět zdění při 
mrazech a sněžení. Není doporučeno zdít při dešti. Všichni pracovníci musí být seznámení s 
bezpečností a ochranou zdraví při práci a musí být odborně proškoleni. Práci je nutné 









Připravenost staveniště pro montáž  
Staveniště je řádně odvodněno. Stavební materiál je skladován na rovných a zpevněných 
plochách staveniště- zpevněné plochy z asfaltového recyklátu. V místě stavby je zajištěn 
přívod vody a el. energie. 
 
Přejímka materiálu  
Materiál vždy přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který dále provede kontrolu 
kvality a množství a o převzetí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4. Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení stropních konstrukcí přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který byl 
stavbyvedoucím pověřen. Stavbyvedoucí kontroluje hlavní rozměry objektu a jejich odchylky. 
Kontroluje také provedení a kvalitu předchozích prací. Nejdůležitější je kontrolovat vrstvu, na 
kterou bude stropní konstrukce položeny, za doprovodu technického dozoru investora. Dále 
ověřuje podklad, který musí mít požadovanou únosnost a vyznačení váhorysu a podélné osy.  
Po kontrole bude staveniště předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí provést 
zápis do stavebního deníku o předání a převzetí staveniště a o provedených kontrolách a jejich 
výsledcích a o připravenosti konstrukce vzhledem k zahájení montáže. 
 
5. Personální obsazení  
Složení pracovní čety:  
1 vedoucí pracovní čety - mistr 
– má potřebné oprávnění a znalosti k dané činnosti,  
– dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu práce,  
– řídí a organizuje montážní práce.  
 
3 zedníci 
– provádí vlastní zdění svislých nosných konstrukcí  
– rozdávají pokyny pomocným dělníkům,  






4 pomocní dělníci  
– provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů zedníků  
– zajišťují přísun prvků konstrukce k místu jejich montáže,  
– zajišťují přípravu a třídění materiálů,  
– provádějí údržbu a úklid pracoviště.  
1 vazač  
– vlastní vazačský průkaz,  
– připevňuje materiál k jeřábu.  
 
1 jeřábník  
– vlastní jeřábnický průkaz,  
– řídí a obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad,  
– provádí dohled nad bezpečností jeřábu a provádí jeho údržbu.  
 
Vedoucí pracovní čety musí být řádně proškolen, musí mít oprávnění a znalosti k dané 
činnosti a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci musí být taktéž proškolení a 
musí se řídit pokyny vedoucího pracovní čety. 
 
6. Pracovní nářadí a pomůcky  
Pracovní nářadí pro jednoho pracovníka  
-zednické kladívko a palička  
-vodováha ruční nebo laserová  
-skládací metr 
-zednická tužka  
-zednická lžíce 




Pracovní nářadí pro pracovní četu  
-pily – elektrická nebo ruční na cihelné bloky  









Ochranné pracovní pomůcky  
-ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou,  
-ochrannou přilbu,  
-ochranné brýle, rukavice.  
 
7. Pracovní postup  
Chronologický postup prací  
Postup prací stropní konstrukce horského hotelu: 
Před pokládkou stropních trámu se provede montáž věncovek, izolantu a těžkého asfaltového 
pásu. Těžký asfaltový pás se pokládá pro eliminaci vodorovných trhlin v místě napojení na 
stěnu. Asfaltový pás se nepokládá na překlady nad otvory (Obrázek 7).  
 











Nad okenními a dveřními otvory v místě překladů se stropní trámy podmazávají cementovou 





Obrázek 8 Podmazání stropního trámu [9] 
 
Na těžký asfaltový pás se pokládají stropní trámy o rozteči 500 mm (na asfaltový pás není 
nutno aplikovat maltu MC 10- jedná se o přesné zdivo). Délka uložení na každé straně je min. 
125 mm. Při kladení stropních trámů je možno použít vložku MIAKO jako rozpěru a tím 




Trámy je nutno podepřít podporami-dřevěnými trámy.  Vzdálenost mezi podporami je min. 
1800 mm. Podpory musí být zavětrovány, zaklínovány a podloženy a podepřou se sloupky. 
Vzdálenost sloupků ve směru podpor min. 1500 mm. Doporučuje se nastavit vzepětí trámů a 






Obrázek 9 Podepření [2] 
 









V místě schodiště dojde k osazení 4 stropních trámů vedle sebe. Dojde ke ztužení v prostoru 
schodiště (Obrázek 11). V tomto místě je nutno dodržet betonáž spolu se schodištěm. 
 
Obrázek 11 Schodiště 
 
Po osazení a podepření všech stropních trámů POT se přejde na osazené MIAKO vložek. 
Stropní vložky MIAKO PTH se kladou na sucho mezi stropní trámy v řadách rovnoběžných s 
nosnou stěnou postupně od jednoho konce trámů ke druhému (Obrázek 12) [2]. 
 





Po položení stropních vložek MIAKO následuje pokládka betonářské KARI sítě 6x100x100 
mm, která je podloženy distančními podložkami. Přesah sítí přes dvě oka (Obrázek 13) [2]. 
 




Následně se přejde k betonáži. Betonáž probíhá až po kontrole usazení všech vložek, po 
kontrole předepsané výztuže, a krytí. Poté se celá konstrukce navlhčí a provede se betonáž 
betonem třídy min C 20/25 měkké konzistence. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích 






Obrázek 14 Betonáž [2] 
Při provádění stropní konstrukce se provede výměna ve stropní konstrukci nad 1PP. A to za 
pomocí vložení snížené MIAKO vložky a úhelníku L 5x50x70 mm (Obrázek 15) [2]. 
Obdobná výměna je ve stropní konstrukci nad 3NP. 
 
Obrázek 15 Výměna pomocí úhelníků 
Po týdnu se pokračuje s dalším podlažím a postup stropní konstrukce se opakuje  
(Obrázek 16). 
 




Opatření na konci směny  
Na konci směny musí mistr zkontrolovat, jestli je konstrukce ve stabilizovaném stavu a 
pracovníci musí uklidit pracoviště a zakrýt plachtami konstrukce před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. Jedná se především o zakrytí štítové stěny a tesařských výrobků. 
 
Opatření v zimním období  
Teplota při zdění by neměla klesnout pod +5 °C. Proto není možné provádět zdění při 
mrazech a sněžení. Není doporučeno zdít při dešti. 
 
8. Jakost a kontrola kvality  
Ve fázi realizační přípravy je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její rozsah a 
úplnost zpracování. Dále musí být provedena kontrola hlavních rozměrů objektu a kontrola 
podkladu, který musí mít požadovanou únosnost. Je nutno dbát na používání nepoškozených 
bloků. Ve fázi realizace se ověřuje kompletnost a rozměry dle projektové dokumentace. Dále 
kontrolujeme vzdálenosti osazování jednotlivých prvků, jejich tvar. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky:  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [10].  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[11].  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [12].  
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [13]. 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k 
zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve 
stavebním deníku. Každý pracovník svým podpisem potvrdí účast na školení. Stroje na 






Novostavba bytového domu nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 
ustanovení:  
ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení [4].   
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [14].  
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon [15].   
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1. Obecné informace  
Předmětem technologického postupu je montáž stropních konstrukcí. Horský hotel se nachází 
na stavebním pozemku par. č. 126 v k. ú. Nová Ves u Jeseníka [1]. Na pozemek je vstup 
včetně příjezdu z místní komunikace. Horský hotel s jedním podzemním podlažím a třemi 
nadzemními podlažími. 
Pro návrh horského hotelu byl zvolen konstrukční systém Porotherm [2]. Obvodové stěny 
jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 50 Eko+Profi na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a koncové). 
Založení první vrstvy zdiva je navrženo z keramických bloků Porotherm 38 Eko+Profi. 
Střední nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 25 AKU [2]. Příčky jsou navrženy z 
keramických bloků Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi a z 
keramických bloků Porotherm 8 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi [2]. 
Stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z panelů Spiroll [2]. 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu v nezámrzné hloubce. Hloubka 
základové spáry  je -4,850 m. Zastřešení horského hotelu je řešeno pultovou střechou se 
sklonem 7°. Plechová tvarovaná krytina leží na střešních latích 50x40mm a kontralatích. Pod 
kontralatěmi na konstrukci krovu je umístěna pojistná hydroizolace. Tepelná izolace je 
uložena na stropní konstrukci posledního podlaží. 
Skladba stropní konstrukce: 
 
-stropní panely Spiroll [7] 
-věncovka Porotherm VT 8/28 Profi [2] 
-tepelná izolace ztužujícího věnce Bachl EPS tl. 100 mm [8] 












2. Materiály  
Výpočet spotřeby materiálu 
-stropní panely Spiroll (Obrázek 17) [7] 
-věncovka Porotherm VT 8/28 Profi (Obrázek 18) [2] 
-tepelná izolace ztužujícího věnce Bachl EPS tl. 100mm (Obrázek 19) [11] 




Obrázek 17 Stropní panel Spiroll H=250 [14] 
 
Obrázek 18 Věncovka Porotherm VT 8/28 Profi [2]      
  
 







Obrázek 20 Těžký asfaltový pás [3] 
 
 
Skladování materiálů  
Stropní panely Spiroll: 
Stropní panely Spiroll jsou uloženy na dřevěných prokladcích stejné tloušťky na staveništi-
recyklovaný asfalt. Umisťuji se v 1/10 rozpěti, max. 600 mm od čela panelu. Prokladky musí 
být ve svislici nad sebou. Výška stohu nesmí přesáhnout 4,0 m. Mezi stohy musí byt 
zachován bezpečny průchod o šířce min. 0,8 m. Při manipulaci nesmí docházet k poškozeni 
dílců. Na uskladněné dílce je zakázáno vystupovat, vylézat a pod. (Obrázek 21) [7].     
 










Zafóliované palety výrobků se budou skladovat na rovné ploše staveniště. Jedná se o 
urovnanou plochu z asfaltového recyklátu. Palety ukládat max. 3 na sebe. Na omrzlé a 
zasněžené palety se nesmí ukládat další. A to ani na nijak poškozené palety. [2]          
 
Doprava materiálů  
Vodorovná doprava materiálů na staveniště je provedena kamionovou dopravou a na 
staveniště bude složena jeřábem. Svislá doprava po staveništi je řešena jeřábem. Dopravní 
prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění dvojice podkladů 
v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru panelu. Panely se přepravují ve 
vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích s proklady umístěnými ve svislici nad 
















3. Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu  
Pracovní podmínky  
Teplota při zdění by neměla klesnout pod +5 °C. Proto není možné provádět zdění při 
mrazech a sněžení. Není doporučeno zdít při dešti. Všichni pracovníci musí být seznámení s 
bezpečností a ochranou zdraví při práci a musí být odborně proškoleni. Práci je nutné 
provádět při zvýšené opatrnosti. 
 
Připravenost staveniště pro montáž  
Staveniště je řádně odvodněno. Stavební materiál je skladován na rovných a zpevněných 
plochách staveniště- zpevněné plochy z asfaltového recyklátu. V místě stavby je zajištěn 
přívod vody a el. energie. 
 
Přejímka materiálu  
Materiál vždy přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který dále provede kontrolu 
kvality a množství a o převzetí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4. Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení stropních konstrukcí přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který byl 
stavbyvedoucím pověřen. Stavbyvedoucí kontroluje hlavní rozměry objektu a jejich odchylky. 
Kontroluje také provedení a kvalitu předchozích prací. Nejdůležitější je kontrolovat vrstvu, na 
kterou bude stropní konstrukce položeny, za doprovodu technického dozoru investora. Dále 
ověřuje podklad, který musí mít požadovanou únosnost a vyznačení váhorysu a podélné osy.  
Po kontrole bude staveniště předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí provést 
zápis do stavebního deníku o předání a převzetí staveniště a o provedených kontrolách a jejich 
výsledcích a o připravenosti konstrukce vzhledem k zahájení montáže. 
5. Personální obsazení  
Složení pracovní čety:  
1 vedoucí montážní čety - šéfmontér 
– má potřebné oprávnění a znalosti k dané činnosti,  
– dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu práce,  






– provádí vlastní zdění svislých nosných konstrukcí  
– rozdávají pokyny pomocným dělníkům,  
– dohlíží na kvalitu provedení tesařských prací.  
 
4 pomocní dělníci  
– provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů zedníků  
– zajišťují přísun prvků konstrukce k místu jejich montáže,  
– zajišťují přípravu a třídění materiálů,  
– provádějí údržbu a úklid pracoviště.  
1 vazač  
– vlastní vazačský průkaz,  
– připevňuje materiál k jeřábu.  
 
1 jeřábník  
– vlastní jeřábnický průkaz,  
– řídí a obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad,  
– provádí dohled nad bezpečností jeřábu a provádí jeho údržbu.  
 
Vedoucí pracovní čety musí být řádně proškolen, musí mít oprávnění a znalosti k dané 
činnosti a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci musí být taktéž proškolení a 
musí se řídit pokyny vedoucího pracovní čety. 
6. Pracovní nářadí a pomůcky  
 
Pracovní nářadí pro jednoho pracovníka  
-zednické kladívko a palička  
-vodováha ruční nebo laserová  
-skládací metr 
-zednická tužka  
-zednická lžíce 







Pracovní nářadí pro pracovní četu  
-pily – elektrická nebo ruční na cihelné bloky  
-elektrická úhlová bruska  





Ochranné pracovní pomůcky  
-ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou,  
-ochrannou přilbu,  
-ochranné brýle, rukavice.  
 
7. Pracovní postup  
Chronologický postup prací  
Postup prací stropní konstrukce horského hotelu: 
Před pokládkou stropních trámu se provede montáž věncovek a izolantu. Stropní panely se 














Pokládka panelů probíhá pomocí jeřábu a samosvorných kleští (Obrázek 23) a nebo 















Panely se kladou vedle sebe. Po pokládce všech panelů se provede zálivka spár. Do spáry se 
vloží zálivková výztuž pr. 8 mm. A zalije se zálivkovým betonem. Zálivkový beton musí být 
pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm, měkké konzistence, pokud 
možno s plastifikátorem (Obrázek 25) [7]. 
 
 
Obrázek 25 Zálivka spár [14] 
Při provádění stropní konstrukce se provede výměna ve stropní konstrukci nad 3NP. A to za 
pomocí ocelové výměny (Obrázek 26 a obrázek 27) [7]. A z půdorysu stropu (Obrázek 28). 
 
 















V místě napojení na schodiště je nutno dodržet betonáž spolu se schodištěm (Obrázek 29). 
 
 
Obrázek 29 Napojení schodiště  
 
Provede se ŽB ztužující věnec a po týdnu se pokračuje s dalším podlažím a postup stropní 
konstrukce se opakuje. 
 
Opatření na konci směny  
Na konci směny musí mistr zkontrolovat, jestli je konstrukce ve stabilizovaném stavu a 
pracovníci musí uklidit pracoviště a zakrýt plachtami konstrukce před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. Jedná se především o zakrytí štítové stěny a tesařských výrobků. 
 
Opatření v zimním období  
Teplota při zdění by neměla klesnout pod +5 °C. Proto není možné provádět zdění při 
mrazech a sněžení. Není doporučeno zdít při dešti. 
 
8. Jakost a kontrola kvality  
Ve fázi realizační přípravy je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její rozsah a 




podkladu, který musí mít požadovanou únosnost. Je nutno dbát na používání nepoškozených 
bloků.  
Ve fázi realizace se ověřuje kompletnost a rozměry dle projektové dokumentace. Dále 
kontrolujeme vzdálenosti osazování jednotlivých prvků, jejich tvar. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky:  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [10].  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[11].  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [12].  
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [13]. 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k 
zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve 
stavebním deníku. Každý pracovník svým podpisem potvrdí účast na školení. Stroje na 
staveništi musí být zabezpečeny před možnou manipulací cizími osobami. 
 
10. Ekologie 
Novostavba bytového domu nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 
ustanovení:  
ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení [4].   
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [14].  
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon [15].   
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Cílem diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro 
zvolený horský hotel a posoudit dvě varianty stropních konstrukcí. Posouzení spočívá v 
porovnání dle ceny konstrukcí a času provedení. 
Diplomová práce je zpracována pro stavební povolení. Součástí jsou dva technologické 
postupy pro variantu Porotherm a Spiroll. Časový harmonogram celé stavby a časový 
harmonogram obou variant stropních konstrukcí. A také položkový rozpočet obou variant 
stropních konstrukcí.  
Z těchto podkladů vzniklo vyhodnocení a celkové posouzení výhodnosti konstrukce. 
 
Grafická podoba porovnání-délka realizace stropních konstrukcí. 
 
 










Strop Porotherm Strop Spiroll




Grafická podoba porovnání-cena stropních konstrukcí. 
 
 
Z výše uvedeného grafu je výhodnější co se týká ceny stropní konstrukce Spiroll. 
 
Závěr a vyhodnocení: 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že výhodnější časově i finančně je stopní konstrukce 
Spiroll. Jedná se o větší stavbu, zařízení staveniště je přizpůsobeno pro montáž stropních 
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